

# **Wasserrechtlicher Planfeststellungsantrag für die Errichtung eines FSRU-Schiffsanlegers mit Liegewanne und Zufahrtbereich**

## **LNG Voslapper Groden Nord 2**

**Teil B - Antragsunterlagen  
06 Bauzeitenplan  
FSRU Wilhelmshaven GmbH**

19. September 2023

## Kontakt

**KERSTIN ZÜLCH**  
Senior Consultant  
Genehmigungsverfahren

M +49 173 4102391  
E [kerstin.zuelch@arcadis.com](mailto:kerstin.zuelch@arcadis.com)

Arcadis Germany GmbH  
EUREF-Campus 10  
10829 Berlin  
Deutschland

---

**WEITERE BETEILIGTE**  
Georg Fank (extern)

## Inhalt

### 6 Bauzeitenplan

4

## Tabellen

Tabelle 1: Übersicht zeitlicher Ablauf der wasserseitigen Arbeiten

4

## 6 Bauzeitenplan

Im Kapitel 06 Bauzeitenplan sind vorläufigen Zeiten der einzelnen Projektschritte und Bauphasen dargestellt.

Die Ausführung der wasserseitigen Arbeiten startet im Sommer 2023 mit vorbereiteten Maßnahmen wie z.B. der Kampfmittelräumung. Danach folgen die Baggerarbeiten für Liegewanne und Wendebecken und der Einbau des Kolkschutzes. Anschließend folgen die tatsächlichen Installationsarbeiten für die Anlegerstruktur und das Gastransfersystem. Im Dezember werden die letzten Baggerarbeiten an der Zufahrt durchgeführt. Die Inbetriebnahme ist für Winter 2023/24 vorgesehen.

*Tabelle 1: Übersicht zeitlicher Ablauf der wasserseitigen Arbeiten*

Monat 2023	Bauarbeiten Anleger
August	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampfmittelräumung</li> <li>• Baggerarbeiten Phase 1a (Liegewanne und Wendebecken)</li> </ul>
September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baggerarbeiten Phase 1a (Liegewanne und Wendebecken)</li> <li>• Installation Kolkschutz Phase 1a</li> </ul>
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation Kolkschutz Phase 1a</li> <li>• Installation Dalben Phase 1b</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation Dalben Phase 1b</li> </ul>
Dezember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation Dalben Phase 1b</li> <li>• Baggerarbeiten Phase 2 (Zufahrt)</li> <li>• Fertigstellung Anleger</li> <li>• Inbetriebnahme Anleger</li> </ul>

Die Beschreibung der Bauarbeiten sind im Dokument: „09.01\_Bau- und Montagebeschreibung wasserseitige Arbeiten\_1002“ in Kapitel 09 „Technische Baubeschreibung“ beschrieben.

## Impressum

WASSERRECHTLICHER PLANFESTSTELLUNGSANTRAG  
FÜR DIE ERRICHTUNG EINES FSRU-SCHIFFSANLEGERS  
MIT LIEGEWANNE UND ZUFAHRTBEREICH  
LNG VOSSLAPPER GRODEN NORD 2  
TEIL B - ANTRAGSUNTERLAGEN  
06 BAUZEITENPLAN

**AUFTRAGGEBER**  
FSRU Wilhelmshaven GmbH

**AUTOR**  
Georg Fank (extern)

**DATUM**  
19. September 2023

## Über Arcadis

Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die Kombination unserer Expertise mit neusten digitalen Errungenschaften erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind 36.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erwirtschaften (basierend auf Pro-forma-Zahlen für das gesamte Jahr 2021). Wir unterstützen UN-Habitat mit Wissen und Expertise, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern.

[www.arcadis.com](http://www.arcadis.com)

### **Arcadis Germany GmbH**

EUREF-Campus 10  
10829 Berlin  
Deutschland

T 030 767585900