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- Bestand

- Baggerung Schlick

- Einbau landseitige Pfähle

- Einbau Vertikaldrainage

- Einbau Sand
- Einbau Überhöhung

- Baggerung Liegewanne

- Terminalbefestigung
- Ausrüstung Kaimauer

Legende

- Abbruch Deichstraße
- Abbruch Steinschüttung
- Einspülen Sand

- Herstellung Pierplatte
- Ergänzung Überhöhung

Der Plan zeigt einen möglichen schematischen Bauablauf 
der Hauptphasen.
Die Herstellung der Fendertafeln ist nicht dargestellt.

- Einbau Hauptspundwand (Tragrohre inkl. Verfüllung, Zwischenbohlen)
- Einbau Rückverankerung
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Bauphase 6

Bauphase 7

Bauphase 8 - Abtransport Überhöhung
- Herstellung Schleppplatte
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Bauphase 10

Bauherr:

Zeichnung (Lageplan)

Projekt:

Darstellung:

Blatt - Nr.

Datum Name

Gezeichnet

DatumIndex Art der ÄnderungBearbeitet

Geprüft

Plankammer Nr.:

Dateiname:

Maßstab:

Projekt - Nr.

Blatt - Gr.

Pfeiffer

Bearbeitet

Gesehen

Aufgestellt

Bauherr

Statik

P E A B

15057

Planverfasser:

NIEDERSACHSEN PORTS GmbH & Co. KG
Niederlassung Emden

Großschiffsliegeplatz Emden

Lehmann

Meyer

H/B = 594 / 1350 (0.80m²) Allplan 2015

1:250

1350x594

PLANFESTSTELLUNG

Planung Kaimauer
Schematischer Bauablaufplan (Schnitt) Vorzugsvariante

SE15057-GP-500

Dr.-Ing. Uwe Pfeiffer
...............................................

Teilfeld 5, D-20459 Hamburg 
Tel: +49 (0)40 36 12 01-0, Fax: +49 (0)40 36 12 01-28
E-Mail: info@sellhorn-hamburg.de
www.sellhorn-hamburg.de

Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH Hamburg, den 21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

SE15057-GP-500-a

a 29.03.2017 Meyer Blattnummer

0015

Lagestatus 320
Höhenangaben mit Bezug auf NHN
Wassertiefen in NHN und SKN
SKN +0,00m = NHN -2,38m
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