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- Einbau landseitige Pfähle
- Einbau Fenderplatten

- Einbau Vertikaldrainage

- Einbau Sand
- Einbau Überhöhung

- Abtransport Überhöhung
- Herstellung Schleppplatte

- Baggerung Liegewanne
- Ausrüstung Kaimauer

- Abbruch Deichstraße
- Abbruch Steinschüttung
- Einspülen Sand

- Herstellung Pierplatte

Der Plan zeigt einen möglichen schematischen Bauablauf 
der Hauptphasen.
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Lagestatus 320
Höhenangaben mit Bezug auf NHN
Wassertiefen in NHN und SKN
SKN +0,00m = NHN -2,38m
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